

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска  
«Детский сад № 198»

Принята	Согласована	Утверждена
на заседании Педагогического совета	Директор департамента образования Администрации города Омска	приказом № 82-од от 04.06.2021
протокол № 8	_____ Л.Г. Ефимова	_____ Л.К. Круглова
	м.п.	м.п.
«4» июня 2021 г.	«__» _____20__ г.	«4» июня 2021 г.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска  
«Детский сад № 198»

на 2021-2024 гг.

Паспорт программы развития

№	Содержание	Ответ образовательной организации
1.	Полное наименование образовательной организации	бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 198»
2.	Сокращенное наименование образовательной организации	БДОУ г. Омска «Детский сад № 198»
3.	Почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон для связи	Здание 1. 644081, г. Омск, ул. Фугенфирова, дом.1 В. Телефон/факс: 8(3812)73-42-17, 73-14-49 Электронный адрес: <a href="mailto:detsad198@bk.ru">detsad198@bk.ru</a> Здание 2. 644081, г. Омск, ул. Фугенфирова, дом 11 А. Телефон/факс: 8(3812)71-65-45
4.	Разработчики программы развития (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты)	Заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 198» — Круглова Лариса Константиновна, заведующий, тел. 71-65-45, 73-48-17, <a href="mailto:detsad198@bk.ru">detsad198@bk.ru</a> ; Старшие воспитатели — Кирпичникова Светлана Владимировна, старший воспитатель, тел. 71-65-45, <a href="mailto:sveta72015@mail.ru">sveta72015@mail.ru</a> , Трофименко Ольга Анатольевна, тел. 73-14-49, <a href="mailto:trofimenko.olga.1984@mail.ru">trofimenko.olga.1984@mail.ru</a>
5.	Срок реализации программы развития	2021 – 2024 гг.
6.	Наименование управленческих проектов, цели, задачи каждого проекта	<p>Проект 1. Создание системы работы педагогов, способствующей развитию у воспитанников навыков творческой игры.</p> <p>Цель: создание условий для развития у воспитанников навыков творческой игры в рамках развивающей предметно-пространственной среды.</p> <p>Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Создать систему игр и упражнений, направленных на развитие навыков творческой игры для 100 % групп;</li> <li>2. Модернизировать дидактическими материалами, направленными на развитие у воспитанников навыков творческой игры (играми, пособиями) 50 % уголков творчества;</li> <li>3. Организовать систематическое применение 100 % педагогов игр и упражнений, направленных на развитие у воспитанников навыков творческой игры;</li> <li>4. Увеличить количество воспитанников, демонстрирующих высокий уровень освоения навыков творческой игры до 70 %.</li> </ol> <p>Проект 2. Создание системы методической поддержки и сопровождения профессионального роста педагогов в</p>

		<p>образовательной организации.</p> <p>Цель: создание системы методической работы, способствующей развитию профессиональных предметных, методических, психолого-педагогических и ИКТ компетенций педагогов.</p> <p>Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организация диагностики профессиональных предметных, методических, психолого-педагогических и ИКТ компетенций у 90 % педагогов образовательной организации;</li> <li>2. Сопровождение разработки, корректировки и реализации ИППР 90 % педагогов образовательной организации с учетом выявленных профессиональных дефицитов;</li> <li>3. Организация модульного внутрикорпоративного обучения по развитию методических, психолого-педагогических, воспитательно-образовательных и ИКТ компетенций для педагогов образовательной организации;</li> <li>4. Представление эффективного опыта работы не менее 25 % педагогов на муниципальном и региональном уровне.</li> </ol> <p>Проект 3. Внедрение интерактивных форм взаимодействия с семьями воспитанников.</p> <p>Цель: создание системы взаимодействия родителей (законных представителей) и педагогов в решении воспитательно-образовательных задач.</p> <p>Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внедрить еженедельные десятиминутные родительские собрания в дистанционном формате в 90 % групп БДОУ;</li> <li>2. Обеспечить проведение не менее 5 массовых мероприятий с привлечением родителей (законных представителей) в интерактивном формате;</li> <li>3. Повысить вовлеченность родителей (законных представителей) в деятельность образовательного учреждения до 70 %.</li> </ol>
7.	Этапы и сроки реализации программы развития	01.09.2021 – 30.05.2024 г.г.
8.	Объемы и источники финансирования	-
9.	Ожидаемые результаты	<p>- Создана система игр и упражнений, направленных на развитие навыков творческой игры в 100 % групп;</p> <p>- модернизированы дидактическими материалами, направленными на развитие у воспитанников навыков творческой игры (играми, пособиями) 50 % уголков творчества;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- организовано систематическое применение 100 % педагогов игр и упражнений, направленных на развитие у воспитанников навыков творческой игры;</li> <li>- увеличено количество воспитанников, демонстрирующих высокий уровень освоения навыков творческой игры до 70 %;</li> <li>- организована диагностика профессиональных предметных, методических, психолого-педагогических и ИКТ компетенций у 90 % педагогов образовательной организации;</li> <li>- 90 % педагогов образовательной организации реализуют ИППР с учетом выявленных профессиональных дефицитов;</li> <li>- организовано модульное внутрикорпоративное обучение по развитию методических, психолого-педагогических, воспитательно-образовательных и ИКТ компетенций для педагогов образовательной организации в рамках 4 модулей;</li> <li>- не менее 25 % педагогов представили эффективный опыт работы на школьном, муниципальном и региональном уровне;</li> <li>- внедрены еженедельные десятиминутные родительские собрания в дистанционном формате в 90 % групп БДОУ;</li> <li>- проведено не менее 5 массовых мероприятий с привлечением родителей (законных представителей) в интерактивном формате;</li> <li>- повысилась вовлеченность родителей (законных представителей) в деятельность образовательного учреждения до 70 %.</li> </ul>
--	--	---

\_\_\_\_\_  
Подпись руководителя образовательной организации

/ Круглова Лариса Константиновна  
ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО  
Директор  
БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_  
(дата)

SWOT – анализ

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала		Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешнего окружения	
Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)	Благоприятные возможности (O)	Угрозы (T)
<p>- сплоченный стабильный коллектив;</p> <p>- административная команда детского сада, успешно осваивающая инновации, внедряющая их в образовательную среду детского сада;</p> <p>- высокий % педагогов, имеющих квалификационную категорию;</p> <p>- благоприятный психологический климат в ДОУ.</p>	<p>- недостаточная оснащенность развивающей предметно-пространственной среды дидактическими материалами, направленными на развитие навыков конструирования и театрализации;</p> <p>- высокий % педагогов, имеющих непрофильное образование и прошедших переподготовку;</p> <p>- низкий % педагогов, систематически использующих в работе с родителями интерактивные и дистанционные формы взаимодействия.</p>	<p>- создание условий для развития у воспитанников навыков конструирования и театрализации;</p> <p>- создание системы непрерывного обучения и взаимообучения педагогов в образовательной организации с учетом профессиональных дефицитов;</p> <p>- применение различных интерактивных и дистанционных формы взаимодействия администрации и педагогов с родительской общественностью.</p>	<p>- недостаточное материально-техническое оснащение;</p> <p>- динамичное обновление нормативной базы, требующей мобильного реагирования на изменения в организации деятельности детского сада;</p> <p>- непонимание родителями роли ДОУ в воспитании, обучении и подготовке детей к школе</p>

\_\_\_\_\_  
Подпись руководителя образовательной организации

/ Круглова Лариса Константиновна  
ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО  
Директор  
БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_  
(дата)

Паспорт управленческого проекта

«Создание системы работы педагогов, способствующей развитию у воспитанников навыков творческой игры»

(полное наименование проекта)

I. Общая информация.		
1	Наименование проекта.	Создание системы работы педагогов, способствующей развитию у воспитанников навыков творческой игры.
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования. (Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года, раздел 1.2 Омский городской совет. Решение от 19.12.2018 г. № 101).
3	Инициатор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Круглова Лариса Константиновна, заведующий (тел. 73-48-17, 71-65-45)
4	Куратор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	-
5	Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Кирпичникова Светлана Владимировна, старший воспитатель (тел. 71-65-45, sveta72015@mail.ru)
6	Заместитель руководителя проекта (ФИО, должность, контактные данные)	-
7	Перечень исполнителей проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Кирпичникова Светлана Владимировна, старший воспитатель (тел. 71-65-45) Трофименко Ольга Анатольевна, старший воспитатель (тел. 73-14-49) Филянина Анастасия Александровна, педагог-психолог (тел. 71-65-45) Авдеева Елена Федоровна, воспитатель (тел. 73-14-49) Дмитриева Оксана Юрьевна, воспитатель (тел. 73-14-49) Ерик Людмила Александровна (тел. 71-65-45) Леошкевич Елена Викторовна, воспитатель (тел. 71-65-45) Логонова Полина Алексеевна, воспитатель (тел. 71-65-45) Мельникова Наталья Сергеевна, воспитатель (тел. 71-65-45) Минкина Елена Александровна, воспитатель (тел. 73-14-49) Мищенко Наталья Николаевна, воспитатель (тел. 73-14-49) Патрина Алла Владимировна, воспитатель (тел. 71-65-45) Халецкая Любовь Владимировна, воспитатель (тел. 73-14-49) Шира Алена Анатольевна, воспитатель (тел. 71-65-45)

8	Координатор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	-		
II. Описание проекта.				
9	Основание для инициации проекта	Федеральный закон об образовании в РФ; Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.		
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	-		
11	Цель реализации проекта	Создание условий для развития у воспитанников навыков творческой игры в рамках развивающей предметно-пространственной среды.		
12	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Создать систему игр и упражнений, направленных на развитие навыков творческой игры для 100 % групп;</li> <li>2. Модернизировать дидактическими материалами, направленными на развитие у воспитанников навыков творческой игры (играми, пособиями) 50 % уголков творчества;</li> <li>3. Организовать систематическое применение 100 % педагогов игр и упражнений, направленных на развитие у воспитанников навыков творческой игры;</li> <li>4. Увеличить количество воспитанников, демонстрирующих высокий уровень освоения навыков творческой игры до 70 %.</li> </ol>		
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Создана система игр и упражнений, направленных на развитие навыков творческой игры в 100 % групп;</li> <li>2. Модернизированы дидактическими материалами, направленными на развитие у воспитанников навыков творческой игры (играми, пособиями) 50 % уголков творчества;</li> <li>3. Организовано систематическое применение 100 % педагогов игр и упражнений, направленных на развитие у воспитанников навыков творческой игры;</li> <li>4. Увеличено количество воспитанников, демонстрирующих высокий уровень освоения навыков творческой игры до 70 %.</li> </ol>		
14	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
		Подготовительный этап	01.09.2021	30.09.2021
		Основной этап	01.10.2021	15.08.2022

		Заключительный этап	15.08.2022	31.08.2022
15	Бюджет проекта (в разрезе источников финансирования по годам реализации проекта)	-		
16	Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития	-		
17	Основные риски реализации проекта	<p>Риски: - отсутствие воспитанников в БДОУ продолжительный период по причине болезни или по семейным обстоятельствам;</p> <p>- недостаточное количество дидактических материалов, их порча и износ.</p> <p>Пути минимализации рисков: - взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам организации игр и упражнений с воспитанниками по месту их пребывания в период отсутствия в БДОУ;</p> <p>- систематическое и своевременное обновление дидактических материалов, использование интерактивных ресурсов.</p>		

\_\_\_\_\_  
Подпись руководителя образовательной организации

/ Круглова Лариса Константиновна  
ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_  
(дата)



План мероприятий проекта.  
«Развитие у воспитанников навыков творческой игры»  
(краткое наименование проекта)

№ п\п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результата реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
I Подготовительный этап.						
1	Подготовка и проведение совещания при заведующем «Формирование проектной группы по реализации проекта» (приказ)	01.09.2021	10.09.2021	Кол-во документов, ед.	1	Круглова Л.К., заведующий
2	Подготовка и проведение мониторингового исследования уровня развития у воспитанников навыков творческой игры. Аналитическая справка.	11.09.2021	20.09.2021	Кол-во документов, ед.	1	Кирпичникова С.В., старший воспитатель Трофименко О.А., старший воспитатель Филянина А.А., педагог-психолог
3	Подготовка и проведение Круглого стола: «Разработка методических рекомендаций по внедрению системы упражнений, направленных на развитие навыков творческой игры»	21.09.2021	30.09.2021	Кол-во документов, ед.	1	Кирпичникова С.В., старший воспитатель Трофименко О.А., старший воспитатель
4	Подготовка и проведение Круглого стола:	21.09.2021	30.09.2021	Кол-во документов,	1	Кирпичникова С.В., старший воспитатель

	«Разработка методических рекомендаций по внедрению системы игр, направленных на развитие навыков конструирования у воспитанников»			ед.		Трофименко О.А., старший воспитатель
II Основной этап.						
5	Подготовка и проведение семинара для педагогов «Творческая деятельность детей»	01.10.2021	10.10.2021	Количество присутствующих педагогов, %	90	Кирпичникова С.В., старший воспитатель Трофименко О.А., старший воспитатель
6	Подготовка педагогами БДОУ видеофрагментов в НОД, содержащих элементы театрализованной деятельности. Создание банка эффективных практик.	11.10.2021	31.10.2021	Количество видеоматериалов, ед.	Не менее 10	Дмитриева О.Ю., воспитатель Логинова П.А., воспитатель Халецкая Л.В. воспитатель Шира А.А., воспитатель
7	Подготовка и проведение семинара для педагогов «Формирование навыков конструктивной игры в детском саду»	01.11.2021	10.11.2021	Количество присутствующих педагогов, %	90	Кирпичникова С.В., старший воспитатель Трофименко О.А., старший воспитатель
8	Подготовка педагогами БДОУ видеофрагментов в НОД, содержащих элементы творческой деятельности	11.11.2021	30.11.2021	Количество видеоматериалов, ед.	Не менее 10	Авдеева Е.Ф., воспитатель Ерик Л.А., воспитатель Леошкевич Е.В., воспитатель Мельникова Н.С., воспитатель

	воспитанников. Создание банка эффективных практик.					Минкина Е.А., воспитатель Мищенко Н.Н., воспитатель Патрина А.В., воспитатель
9	Экспертиза НОД в 100 % групп на предмет реализации методических рекомендаций. Аналитическая справка.	01.12.2021	31.01.2022	Кол-во документов, ед.	1	Кирпичникова С.В., старший воспитатель Трофименко О.А., старший воспитатель
10	Подготовка и проведение конкурса методических разработок педагогов: «Учимся играя»	01.02.2022	28.02.2022	Количество педагогов – участников конкурса, %	50	Кирпичникова С.В., старший воспитатель Трофименко О.А., старший воспитатель
11	Экспертиза уголков творчества на наличие дидактических материалов, способствующих формированию навыков творческой игры в 100 % групп. Аналитическая справка.	01.03.2022	31.03.2022	Кол-во документов, ед.	1	Круглова Л.К., заведующий Кирпичникова С.В., старший воспитатель Трофименко О.А., старший воспитатель Филянина А.А., педагог-психолог
12	Подготовка и проведение семинара: «Совершенствование уголков творчества в БДОУ»	01.05.2022	20.05.2022	Количество присутствующих педагогов, %	90	Кирпичникова С.В., старший воспитатель Трофименко О.А., старший воспитатель
13	Подготовка и проведение мониторингового исследования уровня развития у воспитанников навыков творческой игры. Аналитическая справка.	21.05.2022	31.05.2022	Кол-во документов, ед.	1	Кирпичникова С.В., старший воспитатель Трофименко О.А., старший воспитатель Филянина А.А., педагог-психолог

14	Подготовка и проведение Фестиваля детского творчества: «На крыльях детства»	01.06.2022	20.06.2022	Количество участников Фестиваля, чел.	Не менее 80	Кирпичникова С.В., старший воспитатель Трофименко О.А., старший воспитатель
III Заключительный этап.						
15	Анализ и представление итогов реализации проекта на расширенном Педагогическом совете БДОУ. Аналитическая справка.	15.08.2022	31.08.2022	Кол-во документов, ед.	1	Круглова Л.К., заведующий Кирпичникова С.В., старший воспитатель Трофименко О.А., старший воспитатель Филянина А.А., педагог-психолог
16	Размещение отчета и информации о реализации проекта на сайте БДОУ.	31.08.2022	31.08.2022	Готовность материалов к размещению на отчетную дату, %	100	Старых Людмила Анатольевна, заместитель заведующего

Подпись руководителя образовательной организации

/ Круглова Лариса Константиновна

ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

« \_\_\_\_ »

\_\_\_\_\_  
(дата)

План контрольный событий проекта  
«Развитие у воспитанников навыков творческой игры»  
(краткое наименование проекта)

№ п\п	Наименование контрольного события (мероприятие)	Дата наступления контрольного события проекта	ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
I этап			
1	Подготовка и проведение Круглого стола: «Разработка методических рекомендаций по внедрению системы упражнений, направленных на развитие навыков творческой игры»	30.09.2021	Кирпичникова С.В., старший воспитатель
II этап			
2	Экспертиза НОД в 100 % групп на предмет реализации методических рекомендаций. Аналитическая справка.	31.01.2022	Кирпичникова С.В., старший воспитатель
III этап			
3	Анализ и представление итогов реализации проекта на расширенном Педагогическом совете БДОУ. Аналитическая справка.	31.08.2022	Круглова Л.К., заведующий

\_\_\_\_\_  
Подпись руководителя образовательной организации

/ Круглова Лариса Константиновна

\_\_\_\_\_  
ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

« \_\_\_\_ »

\_\_\_\_\_  
(дата)

Бюджет проекта  
«Развитие у воспитанников навыков творческой игры»  
(краткое наименование проекта)

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей				
		Всего	Источник финансирования N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3	Источник финансирования, п

\_\_\_\_\_/ Круглова Лариса Константиновна  
Подпись руководителя образовательной организации      ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО  
Директор  
БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_»\_\_\_\_\_  
(дата)



5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								

**III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта**

№ п/п	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	ФИО, должность исполнителя проекта
-------	---	---	---	--	------------------------------------




**IV. Информация об исполнении бюджета проекта**

№ п/п		Всего, в том числе	Источник финансирования N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3	Источник финансирования, п
	Плановый объем финансирования, руб.					
	Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб.					
	Фактический объем финансирования, руб.					

\_\_\_\_\_  
Подпись руководителя образовательной организации

/ Круглова Лариса Константиновна  
ФИО руководителя образовательной организации

**СОГЛАСОВАНО**  
Директор  
БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_  
(дата)





IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта					
№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	ФИО, должность исполнителя проекта

\_\_\_\_\_ / Круглова Лариса Константиновна  
 Подпись руководителя образовательной организации      ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО  
 Директор  
 БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_ (ФИО)

\_\_\_\_\_ (подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ (дата)

Паспорт управленческого проекта  
 «Создание системы методической поддержки и сопровождения профессионального роста педагогов в образовательной организации»  
 (полное наименование проекта)

III. Общая информация.		
1	Наименование проекта.	Создание системы методической поддержки и сопровождения профессионального роста педагогов в образовательной организации
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования. (Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года, раздел 1.2 Омский городской совет. Решение от 19.12.2018 г. № 101).
3	Инициатор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Круглова Л.К., заведующий
4	Куратор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	-
5	Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Кирпичникова С.В., старший воспитатель
6	Заместитель руководителя проекта (ФИО, должность, контактные данные)	-
7	Перечень исполнителей проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Круглова Лариса Константиновна, заведующий (тел. 73-48-17, 71-65-45) Кирпичникова Светлана Владимировна, старший воспитатель (тел. 71-65-45) Трофименко Ольга Анатольевна, старший воспитатель (тел. 73-14-49) Филянина Анастасия Александровна, педагог-психолог (тел. 71-65-45) Старых Л.А., заместитель заведующего (тел. 73-48-17, 71-65-45)
8	Координатор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	-
IV. Описание проекта.		
9	Основание для инициации проекта	Федеральный закон об образовании в РФ; Региональный подпроект «Управление реализацией индивидуальных программ профессионального развития (ИППР) педагогов»
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	-
11	Цель реализации проекта	Создание системы методической работы, способствующей развитию профессиональных предметных, методических, психолого-педагогических

		и ИКТ компетенций педагогов.		
12	Задачи проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Организация диагностики профессиональных предметных, методических, психолого-педагогических и ИКТ компетенций у 90 % педагогов образовательной организации;</li> <li>6. Сопровождение разработки, корректировки и реализации ИППР 90 % педагогов образовательной организации с учетом выявленных профессиональных дефицитов;</li> <li>7. Организация модульного внутрикорпоративного обучения по развитию методических, психолого-педагогических, воспитательно-образовательных и ИКТ компетенций для педагогов образовательной организации;</li> <li>8. Представление эффективного опыта работы не менее 25 % педагогов на муниципальном и региональном уровне.</li> </ul>		
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Организована диагностика профессиональных предметных, методических, психолого-педагогических и ИКТ компетенций у 90 % педагогов образовательной организации;</li> <li>2. 90 % педагогов образовательной организации реализуют ИППР с учетом выявленных профессиональных дефицитов;</li> <li>3. Организовано модульное внутрикорпоративное обучение по развитию методических, психолого-педагогических, воспитательно-образовательных и ИКТ компетенций для педагогов образовательной организации в рамках 4 модулей;</li> <li>4. Не менее 25 % педагогов представили эффективный опыт работы на школьном, муниципальном и региональном уровне.</li> </ul>		
14	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
		Подготовительный этап	01.09.2022	30.09.2022
		Основной этап	01.10.2022	31.12.2023
		Заключительный этап	01.01.2024	31.01.2024
15	Бюджет проекта (в разрезе источников финансирования по годам реализации проекта)	-		
16	Взаимосвязь с другими	«Управление реализацией индивидуальных программ		

	проектами и направлениями развития	профессионального развития педагогов города Омска»
17	Основные риски реализации проекта	Дефицит времени на осуществление внутрикорпоративного обучения педагогов образовательной организации. Пути минимализации риска: использование дистанционных технологий при организации методической работы.

\_\_\_\_\_  
Подпись руководителя образовательной организации

/ Круглова Лариса Константиновна

ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_

(дата)

План мероприятий проекта.  
«Создание системы методической поддержки и сопровождения профессионального роста педагогов в образовательной организации»

№ п\п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результата реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
Подготовительный этап						
1	Совещание при заведующем. Создание рабочей группы проекта. Приказ.	01.09.2022	01.09.2022	Количество документов, ед.	1	Круглова Л.К. заведующий
2	Подготовка и проведение семинара-практикума: «Разработка материалов диагностики (диагностических карт) профессиональных компетенций педагогов»	01.09.2022	15.09.2022	Количество документов, ед.	4	Кирпичникова С.В., старший воспитатель Трофименко О.А., старший воспитатель Филянина А.А., педагог-психолог
3	Организация и проведение диагностики профессиональных компетенций педагогов. Составление аналитической справки.	16.09.2022	30.09.2022	Количество документов, ед.	1	Круглова Л.К., заведующий Кирпичникова С.В., старший воспитатель Трофименко О.А., старший воспитатель
II Основной этап						
4	Консультации по сопровождению корректировки индивидуальных программ профессионального развития педагогов в соответствии с	01.10.2022	17.10.2022	Количество педагогов, осуществивших корректировку ИППР, %	50	Кирпичникова С.В., старший воспитатель Трофименко О.А., старший воспитатель



	выявленными профессиональными дефицитами					
5	Подготовка и проведение круглого стола: «Разработка программы модульных курсов по развитию методических, психолого-педагогических, воспитательно-образовательных и ИКТ компетенций педагогов»	18.10.2022	30.10.2022	Количество документов, ед.	1	Кирпичникова С.В., старший воспитатель Трофименко О.А., старший воспитатель
6	Проведение первого образовательного модуля: «Развитие методических компетенций педагогов»	01.12.2022	28.02.2023	Количество педагогов, освоивших программу первого модуля, %	90	Кирпичникова С.В., старший воспитатель Трофименко О.А., старший воспитатель
7	Проведение второго образовательного модуля: «Развитие воспитательно-образовательных компетенций педагогов»	01.03.2023	30.04.2023	Количество педагогов, освоивших программу первого модуля, %	90	Кирпичникова С.В., старший воспитатель Трофименко О.А., старший воспитатель
8	Проведение третьего образовательного модуля: «Развитие информационно-коммуникативных компетенций педагогов»	01.05.2023	31.08.2023	Количество педагогов, освоивших программу первого модуля, %	90	Кирпичникова С.В., старший воспитатель Трофименко О.А., старший воспитатель
9	Заседание рабочей группы по вопросам представления эффективного опыта педагогов на мероприятиях	20.08.2023	30.08.2023	Протокол заседания ШМО, ед.	4	Круглова Л.К., заведующий Кирпичникова С.В., старший воспитатель Трофименко О.А., старший

	муниципального и регионального уровня					воспитатель Филянина А.А., педагог-психолог
10	Проведение четвертого образовательного модуля: «Развитие психолого-педагогических компетенций педагогов»	01.09.2023	31.10.2023	Количество педагогов, освоивших программу первого модуля, %	90	Кирпичникова С.В., старший воспитатель Трофименко О.А., старший воспитатель
11	Консультации по сопровождению корректировки индивидуальных программ профессионального развития педагогов	01.09.2023	15.09.2023	Количество педагогов, осуществивших корректировку ИППР, %	50	Кирпичникова С.В., старший воспитатель Трофименко О.А., старший воспитатель
12	Подготовка и проведение тестирования педагогов по материалам модульных курсов. Аналитическая справка.	01.11.2023	15.11.2023	Количество документов, ед.	1	Кирпичникова С.В., старший воспитатель Трофименко О.А., старший воспитатель
13	Подготовка и проведение конференции: «Эффективные практики осуществления воспитательного процесса»	16.11.2023	30.11.2023	Количество педагогов, представивших эффективный опыт работы, %	25	Круглова Л.К., заведующий Кирпичникова С.В., старший воспитатель Трофименко О.А., старший воспитатель
14	Осуществление индивидуального консультирования педагогов по итогам контрольного тестирования	01.12.2023	31.12.2023	Количество консультаций, ед.	10	Кирпичникова С.В., старший воспитатель Трофименко О.А., старший воспитатель
<b>III Заключительный этап</b>						
15	Организация и проведение контрольной	01.01.2024	30.01.2024	Количество документов, ед.	1	Круглова Л.К., заведующий Кирпичникова

	диагностики профессиональных компетенций педагогов. Аналитическая справка.					С.В., старший воспитатель Трофименко О.А., старший воспитатель
16	Представление итогов реализации проекта на педагогическом совете.	31.01.2024	31.01.2024	Количество присутствующих педагогов, %	90	Круглова Л.К., заведующий Кирпичникова С.В., старший воспитатель Трофименко О.А., старший воспитатель
17	Размещение материалов о реализации проекта на сайте образовательной организации	31.01.2024	31.01.2024	Готовность материалов к размещению на отчетную дату, %	100	Старых Л.А., заместитель заведующего

Подпись руководителя образовательной организации

/ Круглова Лариса Константиновна

ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_

(дата)

План контрольный событий проекта  
«Создание системы методической поддержки и сопровождения профессионального роста педагогов в образовательной организации»  
(краткое наименование проекта)

№ п\п	Наименование контрольного события (мероприятие)	Дата наступления контрольного события проекта	ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
I этап			
1	Совещание при заведующем. Создание рабочей группы проекта. Приказ.	01.09.2022	Круглова Л.К. заведующий
II этап			
2	Подготовка и проведение школьной конференции: «Эффективные практики осуществления образовательного процесса»	30.11.2023	Круглова Л.К. заведующий
III этап			
3	Представление итогов реализации проекта на педагогическом совете	31.01.2024	Круглова Л.К., заведующий

\_\_\_\_\_  
Подпись руководителя образовательной организации

/ Круглова Лариса Константиновна

\_\_\_\_\_  
ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

« \_\_\_\_ »

\_\_\_\_\_  
(дата)

Бюджет проекта  
«Создание системы методической поддержки и сопровождения профессионального роста педагогов в образовательной организации»  
(краткое наименование проекта)

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей				
		Всего	Источник финансирования N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3	Источник финансирования, п

\_\_\_\_\_  
Подпись руководителя образовательной организации

/ Круглова Лариса Константиновна  
ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО  
Директор  
БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_  
(дата)



8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								

**III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта**

№ п/п	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	ФИО, должность исполнителя проекта

**IV. Информация об исполнении бюджета проекта**

№ п/п		Всего, в том числе	Источник финансирования N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3	Источник финансирования, n
	Плановый объем финансирования, руб.					
	Прогнозируемый (ожидаемый)					

объем финанси рования, руб.						
Фактиче ский объем финанси рования, руб.						

\_\_\_\_\_/ Круглова Лариса Константиновна  
Подпись руководителя образовательной организации      ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО  
Директор  
БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_  
(дата)



Итоговый отчет о реализации проекта  
 «Создание системы методической поддержки и сопровождения профессионального роста педагогов в образовательной организации»  
 (краткое наименование проекта)

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	Создание системы методической поддержки и сопровождения профессионального роста педагогов в образовательной организации
2	Куратор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	
3	Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные)	
4	Цель реализации проекта	Создание системы методической работы, способствующей развитию профессиональных предметных, методических, психолого-педагогических и ИКТ компетенций педагогов.
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта	

II. Информация о реализации этапов проекта (далее – этап)					
№ п/п	Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	ФИО, должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий



15								
16								
17								

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта					
№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	ФИО, должность исполнителя проекта

\_\_\_\_\_ / Круглова Лариса Константиновна  
 Подпись руководителя образовательной организации      ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО  
 Директор  
 БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
 (ФИО)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_  
 (дата)

Паспорт управленческого проекта  
«Внедрение интерактивных форм взаимодействия с семьями воспитанников»

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	Внедрение интерактивных форм взаимодействия с семьями воспитанников.
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования. (Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года, раздел 1.2 Омский городской совет. Решение от 19.12.2018 г. № 101).
3	Инициатор проекта	Круглова Лариса Константиновна, заведующий (тел. 73-48-17, 71-65-45)
4	Куратор проекта	-
5	Руководитель проекта	Трофименко О.А., старший воспитатель
6	Заместитель руководителя проекта	-
7	Перечень исполнителей проекта	Круглова Л.К., заведующий Кирпичникова С.В., старший воспитатель Трофименко О.А., старший воспитатель Филянина А.А., педагог-психолог Старых Л.А., заместитель заведующего
8	Координатор проекта	
II. Описание проекта		
9	Основание для инициации проекта	1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155) 3. Приказ от 18 октября 2013 г. N 544н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель)».
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	-
11	Цель реализации проекта	Создание системы взаимодействия родителей (законных представителей) и педагогов в решении воспитательно-образовательных задач.
12	Задачи проекта	1. Внедрить еженедельные десятиминутные родительские собрания в дистанционном формате в 90 % групп БДОУ; 2. Обеспечить проведение не менее 5 массовых мероприятий с привлечением родителей (законных

		представителей) в интерактивном формате; 3. Повысить вовлеченность родителей (законных представителей) в деятельность образовательного учреждения до 70 %.		
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	1. Внедрены еженедельные десятиминутные родительские собрания в дистанционном формате в 90 % групп БДОУ; 2. Проведено не менее 5 массовых мероприятий с привлечением родителей (законных представителей) в интерактивном формате; 3. Повысилась вовлеченность родителей (законных представителей) в деятельность образовательного учреждения до 70 %.		
14	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
		Организационный этап	01.09.2023	30.09.2023
		Основной этап	01.10.2023	30.05.2024
		Заключительный этап	01.05.2024	31.05.2024
15	Бюджет проекта	-		
16	Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития			
17	Основные риски реализации проекта	- Запрет на массовые мероприятия; - недостаточный уровень ИКТ - компетентности педагогов; Пути минимализации рисков: - Организация мероприятий в дистанционном формате; - Организация повышения ИКТ – компетентности педагогов;		

\_\_\_\_\_  
Подпись руководителя образовательной организации

/ Круглова Лариса Константиновна  
ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО  
Директор  
БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_  
(дата)

План мероприятий проекта

«Внедрение интерактивных форм взаимодействия с семьями воспитанников»

(краткое наименование проекта)

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия		Ф.И.О, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
<b>I Организационный этап</b>						
1	Подготовка и проведение совещания при заведующем. Создание рабочей группы проекта (Приказ).	01.09.2023	10.09.2023	Количество документов, ед.	1	Круглова Л.К., заведующий Кирпичникова С.В., старший воспитатель Трофименко О.А., старший воспитатель
2	Подготовка и проведение мониторинга готовности педагогов к организации интерактивного взаимодействия с родителями. Аналитическая справка.	11.09.2023	20.09.2023	Количество документов, ед.	1	Кирпичникова С.В., старший воспитатель Трофименко О.А., старший воспитатель
3	Представление проекта на расширенном родительском собрании БДОУ.	21.09.2023	30.09.2023	Количество присутствующих родителей (законных представителей), чел.	Не менее 50	Кирпичникова С.В., старший воспитатель
<b>II Основной этап</b>						
4	Подготовка и проведение семинара-практикума для педагогов: «Организация «родительских десятиминуток» в дистанционном формате.	01.10.2023	01.10.2023	Количество присутствующих педагогов, %	90	Кирпичникова С.В., старший воспитатель Трофименко О.А., старший воспитатель

5	Организация индивидуальных консультаций педагогов по вопросам проведения «родительских десятиминуток».	11.10.2023	30.11.2023	Количество консультаций, ед.	10	Кирпичникова С.В., старший воспитатель Трофименко О.А., старший воспитатель
6	Административный контроль проведения педагогами «родительских десятиминуток». Аналитическая справка.	01.12.2023	30.12.2023	Количество документов, ед.	1	Круглова Л.К., заведующий Кирпичникова С.В., старший воспитатель Трофименко О.А., старший воспитатель
7	Подготовка и проведение мониторинга мнения родительской общественности об эффективности проведения «родительских десятиминуток». Аналитическая справка.	01.01.2024	31.01.2024	Количество документов, ед.	1	Круглова Л.К., заведующий Кирпичникова С.В., старший воспитатель Трофименко О.А., старший воспитатель
8	Подготовка и проведение Конференции провалов с участием родителей и педагогов: «Трудные вопросы воспитания дошкольников»	01.02.2024	15.02.2024	Количество присутствующих, чел.	Не менее 30	Круглова Л.К., заведующий Кирпичникова С.В., старший воспитатель Трофименко О.А., старший воспитатель
9	Подготовка и проведение мастер-класса для родителей: «Учимся играя»	16.02.2024	28.02.2024	Количество присутствующих, чел.	Не менее 20	Филянина А.А., педагог-психолог
10	Административ	01.03.2024	31.03.2024	Количество	1	Круглова

	ный контроль проведения педагогами «родительских десятиминуток». Аналитическая справка.			документов, ед.		Л.К., заведующий Кирпичникова С.В., старший воспитатель Трофименко О.А., старший воспитатель
11	Подготовка и проведение Антикафе с участием родителей и педагогов: «Ранняя профориентация дошкольника»	01.04.2024	15.04.2024	Количество присутствующих, чел.	Не менее 20	Кирпичникова С.В., старший воспитатель Филянина А.А., педагог-психолог
12	Подготовка и проведение родительского Всеобуча в дистанционном формате «Ранняя профориентация дошкольника».	01.04.2024	30.04.2024	Количество присутствующих, чел.	Не менее 50	Кирпичникова С.В., старший воспитатель Филянина А.А., педагог-психолог
<b>III Заключительный этап</b>						
13	Подготовка самоанализа педагогов по итогам проведения «родительских десятиминуток». Аналитические справки.	01.05.2024	15.05.2024	Количество документов, ед.	10	Кирпичникова С.В., старший воспитатель Трофименко О.А., старший воспитатель
14	Мониторинг реализации мероприятий проекта. Итоговый отчет.	15.05.2024	31.05.2024	Количество документов, ед.	1	Кирпичникова С.В., старший воспитатель Филянина А.А., педагог-психолог
15	Размещение информации об итогах реализации проекта на сайте образовательной	31.05.2024	31.05.2024	Степень готовности материалов к размещению на отчетную дату, %	100	Старых Л.А., заместитель заведующего



	организации. Презентация.					
--	------------------------------	--	--	--	--	--

\_\_\_\_\_/ Круглова Лариса Константиновна  
Подпись руководителя образовательной организации      ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО  
Директор  
БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_  
(дата)

План контрольный событий проекта  
«Внедрение интерактивных форм взаимодействия с семьями воспитанников»

(краткое наименование проекта)

№ п\п	Наименование контрольного события (мероприятие)	Дата наступления контрольного события проекта	ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
I этап			
1	Подготовка и проведение мониторинга готовности педагогов к организации интерактивного взаимодействия с родителями. Аналитическая справка.	20.09.2023	Кирпичникова С.В., старший воспитатель
II этап			
2	Административный контроль проведения педагогами «родительских десятиминуток». Аналитическая справка.	31.03.2024	Круглова Л.К. заведующий
III этап			
3	Мониторинг реализации мероприятий проекта. Итоговый отчет.	31.05.2024	Кирпичникова С.В., старший воспитатель

\_\_\_\_\_  
Подпись руководителя образовательной организации

/ Круглова Лариса Константиновна

ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_

(дата)

Бюджет проекта  
«Внедрение интерактивных форм взаимодействия с семьями воспитанников»

(краткое наименование проекта)

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей				
		Всего	Источник финансирования N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3	Источник финансирования, п

\_\_\_\_\_  
Подпись руководителя образовательной организации

/ Круглова Лариса Константиновна

\_\_\_\_\_  
ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_

(дата)



9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

**III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта**

№ п/п	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	ФИО, должность исполнителя проекта

**IV. Информация об исполнении бюджета проекта**

№ п/п		Всего, в том числе	Источник финансирования N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3	Источник финансирования, п
	Планный объем финансирования, руб.					
	Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб.					
	Фактический объем финанси					

	рования, руб.					
--	------------------	--	--	--	--	--

\_\_\_\_\_  
Подпись руководителя образовательной организации

/ Круглова Лариса Константиновна  
ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО  
Директор  
БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_  
(дата)

**Итоговый отчет о реализации проекта  
«Внедрение интерактивных форм взаимодействия с семьями воспитанников»**

(краткое наименование проекта)

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	Создание системы методической поддержки и сопровождения профессионального роста педагогов в образовательной организации
2	Куратор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	
3	Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные)	
4	Цель реализации проекта	Создание системы методической работы, способствующей развитию профессиональных предметных, методических, психолого-педагогических и ИКТ компетенций педагогов.
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта	

II. Информация о реализации этапов проекта (далее – этап)					
№ п/п	Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	ФИО, должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий





16								
17								

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта					
№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	ФИО, должность исполнителя проекта

\_\_\_\_\_  
Подпись руководителя образовательной организации

/ Круглова Лариса Константиновна  
ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО  
Директор  
БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_  
(дата)